SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

**Nazwa Beneficjenta: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej**

**Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0064/19**

**Tytuł projektu: Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych**

| *Lp.* | *Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia)* | *Data udzielania wsparcia / działania* | *Godziny udzielania wsparcia / działania* | *Dokładny adres realizacji wsparcia / działania* | *Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji...) oraz nazwa prawcodawcy (w przypadku staży zawodowych)* | *Liczba uczestników* | *Czy zamieszczono harmonogram udzielania wsparcia/działań na stronie internetowej projektu lub innej stronie www* | *Czy przekazano harmonogram udzielania wsparcia z wykorzystaniem systemu SL2014 (TAK/NIE)? Należy podać datę przesłania harmonogramu do IP poprzez SL* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warsztat diagnostyczny nr 1 pn Komunikacja i nowe technologie | 14.01.2021 | 10:00-14:00 | warsztaty odbyły się on-line | prowadzącymi warsztataty na zlecenie PSONI są: KLU Marcin Dziółko i Małgorzata Franczak | 28 | TAK https://psoni.org.pl/zaproszenie-na-warsztaty-diagnostyczne/ | NIE |
| 2 | Warsztat diagnostyczny nr 2 pn Człowiek 360 stopni: aktywność społeczno-obywatelska osób z niepełnosprawnościami | 15.01.2021 | 10:00-14:00 | warsztaty odbyły się on-line | prowadzącymi warsztaty na zlecenie PSONI są: KLU Marcin Dziółko i Małgorzata Franczak | 19 | TAK https://psoni.org.pl/zaproszenie-na-warsztaty-diagnostyczne/ | NIE |
| 3 | Warsztat diagnostyczny nr 3 pn Mieszkalnictwo | 18.01.2021 | 10:00-14:00 | warsztaty odbyły się on-line | prowadzącymi warsztaty na zlecenie PSONI są: KLU Marcin Dziółko i Małgorzata Franczak | 22 | TAK https://psoni.org.pl/zaproszenie-na-warsztaty-diagnostyczne/ | NIE |
| 4 | IDI 1 | 18.01.2021 | 16:00-19:00 | wywiad odbył się on-line | Hanna Kroczek | 1 | NIE | NIE |
| 5 | FGI 1 Funkcjonowaie i praca WTZ do końca roku 2019 | 18.01.2021 | 12:00-16:00 | wywiad odbył się on-line | Anna Waligóra, SocLab Dawid Zieliński | 8 | NIE | NIE |
| 6 | IDI 2 | 18.01.2021 | 16:00-19:00 | wywiad odbył się on-line | Magdalena Adamska | 1 | NIE | NIE |
| 7 | IDI 3 | 18.01.2021 | 15:30-18:30 | wywiad odbył się on-line | Joanna Lajstet | 1 | NIE | NIE |
| 8 | IDI 4 | 19.01.2021 | 16:00-19:00 | wywiad odbył się on-line | Hanna Kroczek | 1 | NIE | NIE |
| 9 | IDI 5 | 19.01.2021 | 15:30-18.30 | wywiad odbył się on-line | Joanna Lajstet | 1 | NIE | NIE |
| 10 | IDI 6 | 20.01.2021 | 16:00-19:00 | wywiad odbył się on-line | Joanna Lajstet | 1 | NIE | NIE |
| 11 | IDI 7 | 20.01.2021 | 10:30-13:30 | wywiad odbył się on-line | Magdalena Adamska | 1 | NIE | NIE |
| 12 | IDI 8 | 21.01.2021 | 8:00-11:00 | wywiad odbył się on-line | Joanna Lajstet | 1 | NIE | NIE |
| 13 | Warsztat diagnostyczny nr 4 pn Wsparcie środowiskowe osób z niepełnosprawnościami | 21.01.2021 | 10:00-14:00 | warsztaty odbyły się on-line | prowadzącymi warsztaty na zlecenie PSONI są: KLU Marcin Dziółko i Małgorzata Franczak | 27-30 | TAK https://psoni.org.pl/zaproszenie-na-warsztaty-diagnostyczne/ | NIE |
| 14 | FGI 2 Funkcjonowaie i praca WTZ do końca roku 2019 | 22.01.2021 | 8:00-12:00 | wywiad odbył się on-line | Anna Waligóra, SocLab Dawid Zieliński | 7 | NIE | NIE |
| 15 | IDI 9 | 22.01.2021 | 8:00-11:00 | wywiad odbył się on-line | Joanna Lajstet | 1 | NIE | NIE |
| 16 | Warsztat diagnostyczny nr 5 pn Samostanowienie i reprezentacja prawna | 25.01.2021 | 10:00-14:00 | warsztaty odbyły się on-line | prowadzącymi warsztaty na zlecenie PSONI są: KLU Marcin Dziółko i Małgorzata Franczak | 30 | TAK https://psoni.org.pl/zaproszenie-na-warsztaty-diagnostyczne/ | NIE |
| 17 | IDI 10 | 25.01.2021 | 17:00-20:00 | wywiad odbył się on-line | Hanna Kroczek | 1 | NIE | NIE |
| 18 | IDI 11 | 25.01.2021 | 16:00-19:00 | wywiad odbył się on-line | Magdalena Adamska | 1 | NIE | NIE |
| 19 | FGI 3 Funkcjonowaie i praca WTZ do końca roku 2019 | 25.01.2021 | 8:00-12:00 | wywiad odbył się on-line | Anna Waligóra, SocLab Dawid Zieliński | 6 | NIE | NIE |
| 20 | FGI 4 Aktywizacja uczestników WTZ - stosowane rozwiązania, potrzeby i innowacje (z uwzględnieniem roku 2020) | 25.01.2021 | 12:00-16:00 | wywiad odbył się on-line | Anna Waligóra, SocLab Dawid Zieliński | 6 | NIE | NIE |
| 21 | IDI 12 | 26.01.2021 | 16:00-19:00 | wywiad odbył się on-line | Joanna Lajstet | 1 | NIE | NIE |
| 22 | IDI 13 | 27.01.2021 | 12.30-15.30 | wywiad odbył się on-line | Magdalena Adamska | 1 | NIE | NIE |
| 23 | Warsztat diagnostyczny nr 6 pn Edukacja, rehabilitacja i co dalej? | 27.01.2021 | 10:00-14:00 | warsztaty odbędą się on-line | prowadzącymi warsztaty na zlecenie PSONI są: KLU Marcin Dziółko i Małgorzata Franczak | 32 | TAK https://psoni.org.pl/zaproszenie-na-warsztaty-diagnostyczne/ | NIE |
| 24 | IDI 14 | 28-01-2021 | 17.00-20.00 | wywiad odbył się on-line | Magdalena Adamska | 1 | NIE | NIE |
| 25 | Warsztat diagnostyczny grupa 1 dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną | 28.01.2021 | 17.0-20.00 | warsztaty odbyły się on-line | prowadzącym warsztaty był pracownik PSONI: Bartosz Józefowicz | 3 | NIE | NIE |
| 26 | Warsztat diagnostyczny grupa 2 dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną | 29.01.2021 | 09:00-12:00 | warsztaty odbyły się on-line | prowadzącym warsztaty był pracownik PSONI: Bartosz Józefowicz | 4 | NIE | NIE |
| 27 | FGI 5 Aktywizacja uczestników WTZ - stosowane rozwiązania, potrzeby i innowacje (z uwzględnieniem roku 2020) | 29.01.2021 | 8:00-12:00 | wywiad odbył się on-line | Anna Waligóra, SocLab Dawid Zieliński | 6 | NIE | NIE |
| 28 | Warsztat diagnostyczny grupa 3 dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną | 29.01.2021 | 14:00-17:00 | warsztaty odbyły się on-line | prowadzącym warsztaty był pracownik PSONI: Bartosz Józefowicz | 5 | NIE | NIE |
| 29 | IDI 15 | 01-02-2021 | 16.30-19.30 | wywiad odbył się on-line | Magdalena Adamska | 1 | NIE | NIE |
| 30 | IDI 16 | 01.02.2021 | 16.00-19.00 | wywiad odbył się on-line | Joanna Lajstet | 1 | NIE | NIE |
| 31 | FGI 6 Aktywizacja uczestników WTZ - stosowane rozwiązania, potrzeby i innowacje (z uwzględnieniem roku 2020) | 01.02.2021 | 8:00-12:00 | wywiad odbył się on-line | Anna Waligóra, SocLab Dawid Zieliński | 6 | http://www.jadwiga.org/news/202/6/Zaproszenie-do-udziału-w-warsztatach-diagnostycznych | NIE |
| 32 | FGI 7 Aktywizacja uczestników WTZ - stosowane rozwiązania, potrzeby i innowacje (z uwzględnieniem roku 2020) | 01.02.2021 | 12:00-16:00 | wywiad odbył się on-line | Anna Waligóra, SocLab Dawid Zieliński | 5 | http://www.jadwiga.org/news/202/6/Zaproszenie-do-udziału-w-warsztatach-diagnostycznych | NIE |
| 33 | IDI 17 | 03.02.2021 | 9:00-12:00 | wywiad odbył się on-line | Magdalena Adamska | 1 | NIE | NIE |
| 34 | IDI 18 | 04.02.2021 | 17:00-20:00 | wywiad odbył się on-line | Joanna Lajstet | 1 | NIE | NIE |
| 35 | FGI 8 W stronę niezależnego życia - zatrudnienie wspomagane i włączenie społeczne uczestników WTZ (z uwzględnieniem roku 2020) | 05.02.2021 | 8:00-12:00 | wywiad odbył się on-line | Anna Waligóra, SocLab Dawid Zieliński | 7 | http://www.jadwiga.org/news/202/6/Zaproszenie-do-udziału-w-warsztatach-diagnostycznych | NIE |
| 36 | FGI 9 W stronę niezależnego życia - zatrudnienie wspomagane i włączenie społeczne uczestników WTZ (z uwzględnieniem roku 2020) | 05.02.2021 | 12:00-16:00 | wywiad odbył się on-line | Anna Waligóra, SocLab Dawid Zieliński | 6 | http://www.jadwiga.org/news/202/6/Zaproszenie-do-udziału-w-warsztatach-diagnostycznych | NIE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | FGI 10 W stronę niezależnego życia - zatrudnienie wspomagane i włączenie społeczne uczestników WTZ (z uwzględnieniem roku 2020) | 08.02.2021 | 8:00-11:00 | wywiad odbył się on-line | Anna Waligóra, SocLab Dawid Zieliński | 7 | http://www.jadwiga.org/news/202/6/Zaproszenie-do-udziału-w-warsztatach-diagnostycznych | NIE |
| 38 | FGI 11 W stronę niezależnego życia - zatrudnienie wspomagane i włączenie społeczne uczestników WTZ (z uwzględnieniem roku 2020) | 08.02.2021 | 12:00-15:00 | wywiad odbył się on-line | Anna Waligóra, SocLab Dawid Zieliński | 7 | http://www.jadwiga.org/news/202/6/Zaproszenie-do-udziału-w-warsztatach-diagnostycznych | NIE |
| 39 | IDI 19 | 08.02.2021 | 17:00-20:00 | wywiad odbył się on-line | Hanna Kroczek | 1 | NIE | NIE |
| 40 | IDI 20 | 09.02.2021 | 14:00-17:00 | wywiad odbył się on-line | Hanna Kroczek | 1 | NIE | NIE |
| 41 | IDI 21 | 11.02.2021 | 16:00-19:00 | wywiad odbył się on-line | Joanna Lajstet | 1 | NIE | NIE |
| 42 | IDI 22 | 11.02.2021 | 17:00-20:00 | wywiad odbył się on-line | Hanna Kroczek | 1 | NIE | NIE |
| 43 | IDI 23 | 12.02.2021 | 10:00-13:00 | wywiad odbył się on-line | Hanna Kroczek | 1 | NIE | NIE |
| 44 | FGI 12 Funkcjonowanie i praca WTZ do końca roku 2019 | 12.02.2021 | 8:00-12:00 | wywiad odbył się on-line | Anna Waligóra, SocLab Dawid Zieliński | 8 | http://www.jadwiga.org/news/202/6/Zaproszenie-do-udziału-w-warsztatach-diagnostycznych | NIE |
| 45 | I warsztat diagnostyczny Wsparcie środowiskowe osób z niepełnosprawnościami | 12.02.2021 | 10:00-14:00 | warsztaty odbyły się on-line | prowadzącymi warsztaty na zlecenie FJ są: KLU Marcin Dziółko i Małgorzata Franczak | 19 | http://www.jadwiga.org/news/202/6/Zaproszenie-do-udziału-w-warsztatach-diagnostycznych | NIE |
| 46 | IDI 24 | 12.02.2021 | 16:00-19:00 | wywiad odbył się on-line | Hanna Kroczek | 1 | NIE | NIE |
| 47 | IDI 25 | 16.02.2021 | 15.30-18.30 | wywiad odbył się on-line | Joanna Lajstet | 1 | NIE | NIE |
| 48 | IDI 26 | 17.02.2021 | 10.30-13.30 | wywiad odbył się on-line | Magdalena Adamska | 1 | NIE | NIE |
| 49 | II warsztat diagnostyczny Mieszkalnictwo | 17.02.2021 | 10:00-14:00 | warsztaty odbędą się on-line | prowadzącymi warsztaty na zlecenie FJ są: KLU Marcin Dziółko i Małgorzata Franczak | 22 | http://www.jadwiga.org/news/202/6/Zaproszenie-do-udziału-w-warsztatach-diagnostycznych | NIE |
| 50 | Seminarium nr 1 z ekspertem zagranicznym pn Włączenie społeczne osób z niepełnosprawnościami | 17.02.2021 | 10:00-14:00 | seminarium dbędzie się on-line | Kapka Panajotova | 13 | TAK - https://psoni.org.pl/seminaria-w-projekcie-aktywni-niepelnosprawni/ | NIE |
| 51 | IDI 27 | 19.02.2021 | 12.30-15.30 | wywiad odbył się on-line | Magdalena Adamska | 1 | NIE | |
| 52 | III warsztat diagnostyczny Samostanowienie i reprezentacja prawna | 19.02.2021 | 10:00-14:00 | warsztaty odbędą się on-line | prowadzącymi warsztaty na zlecenie FJ są: KLU Marcin Dziółko i Małgorzata Franczak | 21 | NIE | NIE |
| 53 | IV warsztat diagnostyczny Komunikacja i nowe technologie | 22.02.2021 | 10:00-14:00 | warsztaty odbędą się on-line | prowadzącymi warsztaty na zlecenie FJ są: KLU Marcin Dziółko i Małgorzata Franczak | 19 | NIE | NIE |
| 54 | IDI 28 | 23.02.2021 | 16.00-19.00 | wywiad odbył się on-line | Hanna Kroczek | 1 | NIE | NIE |
| 55 | IDI 29 | 24.02.2021 | 10.30-13.30 | wywiad odbył się on-line | Magdalena Adamska | 1 | NIE | NIE |
| 56 | IDI 30 | 24.02.2021 | 16.00-19.00 | wywiad odbył się on-line | Hanna Kroczek | 1 | NIE | NIE |
| 57 | Seminarium z ekspertami zagranicznymi dot. asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami | 24.02.2021 | 10:00-15:00 | seminarium dbędzie się on-line | Sławomir Besowski | 6 | NIE | NIE |
| 58 | Seminarium nr 2 z ekspertem zagranicznym pn Warsztat Terapii Zajęciowej jako forma wsparcia osób z niepełnosprawnościami w niezależnym życiu | 26.02.2021 | 09:00-13:00 | seminarium dbędzie się on-line | Berndt Conrad | 14 | TAK - https://psoni.org.pl/seminaria-w-projekcie-aktywni-niepelnosprawni/ | NIE |
| 59 | V warsztat diagnostyczny Edukacja, rehabilitacja i co dalej? | 26.02.2021 | 10:00-14:00 | warsztaty odbędą się on-line | prowadzącymi warsztaty na zlecenie FJ są: KLU Marcin Dziółko i Małgorzata Franczak | 29 | NIE | NIE |
| 60 | VI warsztat diagnostyczny Człowiek 360 stopni: aktywność społeczno-obywatelska osób z niepełnosprawnościami | 01.03.2021 | 10:00-14:00 | warsztaty odbędą się on-line | prowadzącymi warsztaty na zlecenie FJ są: KLU Marcin Dziółko i Małgorzata Franczak | 19 | NIE | NIE |
| 61 | Seminarium (dla obszaru badań "pozostałe instrumenty") nr 1 | 01.2021-06.2021 | ok. 4 godz. | nie ustalono | nie wybrano | ok. 30 osób | NIE | NIE |
| 62 | Seminarium (dla obszaru badań "pozostałe instrumenty") nr 2 | 01.2021-06.2021 | ok. 4 godz. | seminarium dbędzie się on-line | nie wybrano | ok. 30 osób | NIE | NIE |
| 63 | Seminarium (dla obszaru badań "pozostałe instrumenty") nr 3 | 01.2021-06.2021 | ok. 4 godz. | seminarium dbędzie się on-line | nie wybrano | ok. 30 osób | NIE | NIE |
| 64 | Seminarium (dla obszaru badań "pozostałe instrumenty") nr 4 | 01.2021-06.2021 | ok. 4 godz. | seminarium dbędzie się on-line | nie wybrano | ok. 30 osób | NIE | NIE |
| 65 | Zagraniczna wizyta studyjna nr 1 | 01.2021-06.2021 | 4 dni | nie ustalono | nie wybrano | śr. 14 | NIE | NIE |
| 66 | Zagraniczna wizyta studyjna nr 2 | 01.2021-06.2021 | 4 dni | nie ustalono | nie wybrano | śr. 14 | NIE | NIE |
| 67 | Zagraniczna wizyta studyjna nr 3 | 01.2021-06.2021 | 4 dni | nie ustalono | nie wybrano | śr. 14 | NIE | NIE |
| 68 | Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 1 | 06.2021-07.2021 | ok. 2 godz. | nie ustalono | nie wybrano | śr. 6-8 | NIE | NIE |
| 69 | Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy n r2 | 06.2021-07.2021 | ok. 2 godz. | nie ustalono | nie wybrano | śr. 6-8 | NIE | NIE |
| 70 | Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 3 | 06.2021-07.2021 | ok. 2 godz. | nie ustalono | nie wybrano | śr. 6-8 | NIE | NIE |
| 71 | Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 4 | 06.2021-07.2021 | ok. 2 godz. | nie ustalono | nie wybrano | śr. 6-8 | NIE | NIE |
| 72 | Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 5 | 06.2021-07.2021 | ok. 2 godz. | nie ustalono | nie wybrano | śr. 6-8 | NIE | NIE |
| 73 | Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 6 | 06.2021-07.2021 | ok. 2 godz. | nie ustalono | nie wybrano | śr. 6-8 | NIE | NIE |
| 74 | Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 7 | 06.2021-07.2021 | ok. 2 godz. | nie ustalono | nie wybrano | śr. 6-8 | NIE | NIE |
| 75 | Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 8 | 06.2021-07.2021 | ok. 2 godz. | nie ustalono | nie wybrano | śr. 6-8 | NIE | NIE |
| 76 | Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 1 | 06.2021-07.2021 | ok. 2 godz. | nie ustalono | nie wybrano | śr. 6-8 | NIE | NIE |
| 77 | Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 2 | 06.2021-07.2021 | ok. 2 godz. | nie ustalono | nie wybrano | śr. 6-8 | NIE | NIE |
| 78 | Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 3 | 06.2021-07.2021 | ok. 2 godz. | nie ustalono | nie wybrano | śr. 6-8 | NIE | NIE |
| 79 | Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 4 | 06.2021-07.2021 | ok. 2 godz. | nie ustalono | nie wybrano | śr. 6-8 | NIE | NIE |
| 80 | Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 5 | 06.2021-07.2021 | ok. 2 godz. | nie ustalono | nie wybrano | śr. 6-8 | NIE | NIE |
| 81 | Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 6 | 06.2021-07.2021 | ok. 2 godz. | nie ustalono | nie wybrano | śr. 6-8 | NIE | NIE |
| 82 | Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 7 | 06.2021-07.2021 | ok. 2 godz. | nie ustalono | nie wybrano | śr. 6-8 | NIE | NIE |
| 83 | Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 8 | 06.2021-07.2021 | ok. 2 godz. | nie ustalono | nie wybrano | śr. 6-8 | NIE | NIE |
| 84 | Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 9 | 06.2021-07.2021 | ok. 2 godz. | nie ustalono | nie wybrano | śr. 6-8 | NIE | NIE |
| 85 | Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy n 10 | 06.2021-07.2021 | ok. 2 godz. | nie ustalono | nie wybrano | śr. 6-8 | NIE | NIE |
| 86 | Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 11 | 06.2021-07.2021 | ok. 2 godz. | nie ustalono | nie wybrano | śr. 6-8 | NIE | NIE |
| 87 | Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 12 | 06.2021-07.2021 | ok. 2 godz. | nie ustalono | nie wybrano | śr. 6-8 | NIE | NIE |
| 88 | Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 13 | 06.2021-07.2021 | ok. 2 godz. | nie ustalono | nie wybrano | śr. 6-8 | NIE | NIE |
| 89 | Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 14 | 06.2021-07.2021 | ok. 2 godz. | nie ustalono | nie wybrano | śr. 6-8 | NIE | NIE |
| 90 | Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 15 | 06.2021-07.2021 | ok. 2 godz. | nie ustalono | nie wybrano | śr. 6-8 | NIE | NIE |
| 91 | Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 16 | 06.2021-07.2021 | ok. 2 godz. | nie ustalono | nie wybrano | śr. 6-8 | NIE | NIE |
| 92 | Realizacja 5 IDI dla obszaru badań "WTZy" | 06.2021-07.2021 | ok. 1 godz.x 5 IDI | nie ustalono | nie wybrano | 5 | NIE | NIE |
| 93 | Realizacja 25 IDI dla obszaru badań "usługi asystenckie" | 06.2021-07.2021 | ok. 1 godz. x 25 IDI | nie ustalono | nie wybrano | 25 | NIE | NIE |
| 94 | Warsztat konsultacyjny nr 1 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 06.2021-07.2021 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | śr. 25 | NIE | NIE |
| 95 | Warsztat konsultacyjny nr 2 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 06.2021-07.2021 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | śr. 25 | NIE | NIE |
| 96 | Warsztat konsultacyjny nr 3 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 06.2021-07.2021 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | śr. 25 | NIE | NIE |
| 97 | Warsztat konsultacyjny nr 4 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 06.2021-07.2021 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | śr. 25 | NIE | NIE |
| 98 | Warsztat konsultacyjny nr 5 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 06.2021-07.2021 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | śr. 25 | NIE | NIE |
| 99 | Warsztat konsultacyjny nr 6 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 06.2021-07.2021 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | śr. 25 | NIE | NIE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Warsztat konsultacyjny nr 7 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 06.2021-07.2021 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | śr. 25 | NIE | NIE |
| 101 | Warsztat konsultacyjny nr 8 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 06.2021-07.2021 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | śr. 25 | NIE | NIE |
| 102 | Warsztat konsultacyjny nr 9 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 06.2021-07.2021 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | śr. 25 | NIE | NIE |
| 103 | Warsztat konsultacyjny nr 10 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 06.2021-07.2021 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | śr. 25 | NIE | NIE |
| 104 | Warsztat konsultacyjny nr 1 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 06.2021-07.2021 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | śr. 25 | NIE | NIE |
| 105 | Warsztat konsultacyjny nr 2 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 06.2021-07.2021 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | śr. 25 | NIE | NIE |
| 106 | Warsztat konsultacyjny nr 3 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 06.2021-07.2021 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | śr. 25 | NIE | NIE |
| 107 | Warsztat konsultacyjny nr 4 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 06.2021-07.2021 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | śr. 25 | NIE | NIE |
| 108 | Warsztat konsultacyjny nr 5 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 06.2021-07.2021 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | śr. 25 | NIE | NIE |
| 109 | Warsztat konsultacyjny nr 6 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 06.2021-07.2021 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | śr. 25 | NIE | NIE |
| 110 | Warsztat konsultacyjny nr 7 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 06.2021-07.2021 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | śr. 25 | NIE | NIE |
| 111 | Warsztat konsultacyjny nr 8 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 06.2021-07.2021 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | śr. 25 | NIE | NIE |
| 112 | Warsztat konsultacyjny nr 9 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 06.2021-07.2021 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | śr. 25 | NIE | NIE |
| 113 | Warsztat konsultacyjny nr 10 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 06.2021-07.2021 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | śr. 25 | NIE | NIE |
| 114 | Warsztat konsultacyjny nr 11 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 06.2021-07.2021 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | śr. 25 | NIE | NIE |
| 115 | Warsztat konsultacyjny nr 12 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 06.2021-07.2021 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | śr. 25 | NIE | NIE |
| 116 | Warsztat konsultacyjny nr 13 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 06.2021-07.2021 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | śr. 25 | NIE | NIE |
| 117 | Warsztat konsultacyjny nr 14 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 06.2021-07.2021 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | śr. 25 | NIE | NIE |
| 118 | Warsztat konsultacyjny nr 15 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 06.2021-07.2021 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | śr. 25 | NIE | NIE |
| 119 | Warsztat konsultacyjny nr 16 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 06.2021-07.2021 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | śr. 25 | NIE | NIE |
| 120 | Warsztat konsultacyjny nr 17 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 06.2021-07.2021 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | śr. 25 | NIE | NIE |
| 121 | Warsztat konsultacyjny nr 18 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 06.2021-07.2021 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | śr. 25 | NIE | NIE |
| 122 | Warsztat konsultacyjny nr 19 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 06.2021-07.2021 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | śr. 25 | NIE | NIE |
| 123 | Warsztat konsultacyjny nr 20 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 06.2021-07.2021 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | śr. 25 | NIE | NIE |
| 124 | Szkolenie Train the trainers (dla trenerów kadry WTZ) | 08.2021-10.2021 | 9:00-17:00 | nie ustalono | nie wybrano | ok. 15 | NIE | NIE |
| 125 | Szkolenie dla doradców wdrożeniowych | 08.2021-10.2021 | 9:00-17:00 | nie ustalono | nie wybrano | ok. 15 | NIE | NIE |
| 126 | Szkolenie dla superwizorów ze standardów WTZ | 08.2021-10.2021 | 9:00-17:00 | nie ustalono | nie wybrano | ok 14 | NIE | NIE |
| 127 | Szkolenie dla kadry WTZ dla 25 grup | 08.2021-10.2021 | 9:00-17:00 | nie ustalono | nie wybrano | 350 | NIE | NIE |
| 128 | Szkolenie Train the trainers (dla trenerów kadry WTZ) | 08.2021-10.2021 | 9:00-17:00 | nie ustalono | nie wybrano | ok. 15 | NIE | NIE |
| 129 | Szkolenie dla doradców wdrożeniowych | 08.2021-10.2021 | 9:00-17:00 | nie ustalono | nie wybrano | ok. 15 | NIE | NIE |
| 130 | Szkolenie dla superwizorów ze standardów WTZ | 08.2021-10.2021 | 9:00-17:00 | nie ustalono | nie wybrano | ok 14 | NIE | NIE |
| 131 | Szkolenie dla kadry WTZ dla 25 grup | 08.2021-10.2021 | 9:00-17:00 | nie ustalono | nie wybrano | 350 | NIE | NIE |
| 132 | Szkolenie dla liderów grupa 1 | 08.2021-10.2021 | 9:00-17:00 | nie ustalono | nie wybrano | 12 | NIE | NIE |
| 133 | Szkolenie dla liderów grupa 2 | 08.2021-10.2021 | 9:00-17:00 | nie ustalono | nie wybrano | 12 | NIE | NIE |
| 134 | Szkolenie dla liderów grupa 3 | 08.2021-10.2021 | 9:00-17:00 | nie ustalono | nie wybrano | 12 | NIE | NIE |
| 135 | Szkolenie dla liderów grupa 1 | 08.2021-10.2021 | 9:00-17:00 | nie ustalono | nie wybrano | 12 | NIE | NIE |
| 136 | Szkolenie dla liderów grupa 2 | 08.2021-10.2021 | 9:00-17:00 | nie ustalono | nie wybrano | 12 | NIE | NIE |
| 137 | Szkolenie dla liderów grupa 3 | 08.2021-10.2021 | 9:00-17:00 | nie ustalono | nie wybrano | 12 | NIE | NIE |
| 138 | Pilotaż usług asystencji osobistej | 08.2021-12.2021 | 9:00-17:00 | nie ustalono | nie wybrano | 100 | NIE | NIE |
| 139 | Pilotaż usług asystencji osobistej | 08.2021-12.2021 | 9:00-17:00 | nie ustalono | nie wybrano | 100 | NIE | NIE |
| 140 | Pilotaż testowanego instrumentu nr 1 | 08.2021-07.2022 | 9:00-17:00 | nie ustalono | nie wybrano | 118 | NIE | NIE |
| 141 | Pilotaż testowanego instrumentu nr 2 | 08.2021-07.2022 | 9:00-17:00 | nie ustalono | nie wybrano | 117 | NIE | NIE |
| 142 | Pilotaż testowanego instrumentu nr 3 | 08.2021-07.2022 | 9:00-17:00 | nie ustalono | nie wybrano | 117 | NIE | NIE |
| 143 | Pilotaż testowanego instrumentu nr 4 | 08.2021-07.2022 | 9:00-17:00 | nie ustalono | nie wybrano | 118 | NIE | NIE |
| 144 | Pilotaż testowanego instrumentu nr 5 | 08.2021-07.2022 | 9:00-17:00 | nie ustalono | nie wybrano | 117 | NIE | NIE |
| 145 | Pilotaż testowanego instrumentu nr 1 | 08.2021-07.2022 | 9:00-17:00 | nie ustalono | nie wybrano | 118 | NIE | NIE |
| 146 | Pilotaż testowanego instrumentu nr 2 | 08.2021-07.2022 | 9:00-17:00 | nie ustalono | nie wybrano | 117 | NIE | NIE |
| 147 | Pilotaż testowanego instrumentu nr 3 | 08.2021-07.2022 | 9:00-17:00 | nie ustalono | nie wybrano | 117 | NIE | NIE |
| 148 | Pilotaż testowanego instrumentu nr 4 | 08.2021-07.2022 | 9:00-17:00 | nie ustalono | nie wybrano | 118 | NIE | NIE |
| 149 | Pilotaż testowanego instrumentu nr 5 | 08.2021-07.2022 | 9:00-17:00 | nie ustalono | nie wybrano | 117 | NIE | NIE |
| 150 | Kompleksowa realizacja 8 FGI dla obszaru badań "WTZy" | 11.2022-12.2022 | ok. 2 godz. | nie ustalono | nie wybrano | 48 | NIE | NIE |
| 151 | Kompleksowa realizacja 16 FGI dla obszaru badań "WTZy" | 11.2022-12.2022 | ok. 2 godz. | nie ustalono | nie wybrano | 48 | NIE | NIE |
| 152 | Kompleksowa realizacja 5 IDI (dla obszaru badań "WTZy") | 11.2022-12.2022 | ok. 1 godz.x 5 IDI | nie ustalono | nie wybrano | 5 | NIE | NIE |
| 153 | Kompleksowa realizacja 10 IDI (dla obszaru badań "WTZy") | 11.2022-12.2022 | ok. 1 godz.x 5 IDI | nie ustalono | nie wybrano | 5 | NIE | NIE |
| 154 | Kompleksowa realizacja 25 IDI (dla obszaru badań "usługi asystenckie") | 11.2022-12.2022 | ok. 1 godz.x 25 IDI | nie ustalono | nie wybrano | 25 | NIE | NIE |
| 155 | Kompleksowa realizacja 50 IDI (dla obszaru badań "usługi asystenckie") | 11.2022-12.2022 | ok. 1 godz.x 25 IDI | nie ustalono | nie wybrano | 25 | NIE | NIE |
| 156 | Kompleksowa realizacja 10 warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 11.2022-12.2022 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | 250 | NIE | NIE |
| 157 | Kompleksowa realizacja 20 warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" | 11.2022-12.2022 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | 250 | NIE | NIE |
| 158 | 8 Seminariów upowszechniających nt. standardów asystencji osobistej | 03.2023-06.2023 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | 240 | NIE | NIE |
| 159 | 8 Seminariów upowszechniających nt. standardów asystencji osobistej | 03.2023-06.2023 | 10:00-14:00 | nie ustalono | nie wybrano | 240 | NIE | NIE |
| 160 | Konferencja podsumowująca | 06.2023 | 9:00-17:00 | nie ustalono | nie wybrano | 300 | NIE | NIE |
| 161 | 30 Regionalnych warsztatów upowszechniających standardy WTZ | 03.2023-06.2023 | 9:00-15:00 | nie ustalono | nie wybrano | 250 | NIE | NIE |
| 162 | 30 Regionalnych warsztatów upowszechniających standardy WTZ | 03.2023-06.2023 | 9:00-15:00 | nie ustalono | nie wybrano | 250 | NIE | NIE |

18.03.2021 r. Anna Wincyńska

Data i podpis osoby sporządzającej

Data i podpis osoby zatwierdzającej

DYREKTOR
Biura Pełnomocnika Rządu
do Spraw Osób Niepełnosprawnych
18.03.2021 r.
Małgorzata Paprota